

VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017 Viðbót Brautarholt		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
22. Verkfundur viðbót Brautarholt		Árnes		22 viðbót
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	26.06.2020	11:00 – 11:45	26.06.2020
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 (nesey@simnet.is)		Nesey ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 (kristofer@skeidgnup.is)		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Bjarni Ásbjörnsson bjarnihas@skeidgnup.is		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Bárður Árnason 665 6908 (bardur.arnason@efla.is)		Efla		
Lárus Einarsson larein@rarik.is		RARIK		
Bjarni Jónsson		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð				
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlstrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð. Á ekki við Ekki búið að skrifa undir verksamning. Bárður mun send auppfærða magnskrá með einingaverðum Neseyjar úr síðasta verki.	
2.	Framvinda verks. Brautarholt. Verk ekki hafið, verkið hefst um miðjan júlí. Verklök 15 september	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
3.	Mannaflí og tæki. Verða 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.	
4.	Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti Teikningar lagðar fram, ákveðið að grafa 1m púða undir götustæði og 1m púða undir lögnum. Sleppa á malbiki og kantstein.	
5.	Byggingarefni. Plaströr frá Málmsteypu Þorgríms og steinbrunnar frá Loftorku.	
6.	Kröfur og athugasemdir verktaka	
7.	Kröfur og athugasemdir verkkaupa.	
8.	Uppgjör.	
9.	Önnur mál	
10.	Næsti verkfundur. 7 ágúst kl 11:00	

Fundarskjöl: