



## Skeiða- og Gnúpverjahreppur

### Fundargerð - Opnun tilboða

Fundur haldinn í Árnosi mánudaginn 17. febrúar 2025 kl 10:00.

Tvö útboð vegna verksins íþróttamiðstöð í Árnosi, „Framleiðsla á gluggum og hurðum fyrir íþróttamiðstöð“ og „Reisning á límtréshúsi – íþróttamiðstöð í Árnosi“ birt til auglýsingar þann 1. febrúar 2025 á vefsíðu sveitarfélagsins og útboðsvef, sameiginlegs auglýsingavettvangs opinberra innkaupa. Útboðsgögn voru afhent á rafrænu formi frá og með laugardeginum 1. febrúar 2025.

Skilafrestur tilboða var til kl 10:00 hinn 17. febrúar 2025 og bárust 14 tilboð.

Engar athugasemdir voru við útboðsgögn eða útboðið.

Viðstödd opnun tilboða voru:

Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Hrönn Jónsdóttir, þjónustufulltrúi Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Sigurður Unnar Sigurðsson og Ingvar Práandaron.

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið: **Framleiðsla á gluggum og hurðum fyrir íþróttamiðstöð:**

Gluggavinir ehf, kt. 480411-1610	22.974.791 kr.
Gluggatækni ehf, kt. 710817-1030	19.980.772 kr.
Kambar ehf, kt. 580169-7839	30.990.548 kr.
Álfag ehf, kt. 480312-1040	17.130.000 kr.
Héðinshurðir ehf, kt. 450810-0960	15.254.762 kr.
Jupo Íslandi ehf, kt. 630615-1270	15.782.747 kr.
Endurbætur ehf, kt. 560915-0710	29.934.973 kr.

Kostnaðaráætlun verksins nam 15.600.000 kr.

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið: **Reisning á límtréshúsi – íþróttamiðstöð í Árnosi:**

Múr- og Málningarþj. Höfn, kt. 660190-2019	149.200.000 kr.
Perago Bygg ehf, kt. 610322-1660	233.854.955 kr.
Tré- og Straumur ehf, kt. 520706-0380	110.730.000 kr.
Práandarholt sf, kt. 681207-1710	72.816.208 kr.
Tindhagur ehf, kt. 450917-1250	117.237.500kr.
Neglan byggingarfélag ehf, kt. 480923-0300	222.000.000 kr.
Húsameistari ehf, kt. 550917-0330	149.460.000 kr.

Kostnaðaráætlun verksins nam 97.337.221 kr.

Tilboðin verða yfirfarin og lögð fram fyrir sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 5. mars nk.

Fundi slitið kl 10:15.

Fundargerð undirrituð af viðstöddum

Haraldur Þór Jónsson  
Hrönn Jónsdóttir  
Ingvar Práandaron  
Sigl. Ög