



Árnesi, 30. September 2024

Verkfundur nr. 1 – íþróttamiðstöð í Árnesi

Mætt til fundar:

Haraldur Þór Jónsson oddviti, Sigurður Unnar Sigurðsson, Ingvar Þrándarson og Sýlvía Karen Heimisdóttir

Haraldur Þór Jónsson ritaði fundinn. Fundur sett kl., 13:00.

1. Skipulag verkfunda

Farið yfir skipulag sem verður á verkfundum. Gert er ráð fyrir að fundir verði vikulega, ávallt á mánudögum kl. 13:00, nema í þeim tilfellum sem fundarmenn óska eftir breytingum.

2. Verkefnið framundan

Farið yfir helstu verkefni framundan í undirbúningi framkvæmdarinnar:

- Fráveita og inntakslagnir
- Færsla hússins út fyrir byggingareit
- Hæðarkóti hússins
- Athafnasvæði verktaka og girðing
- Yfirbygging - útfærslur
- Meistarar
- Útboð á steypu virki og/eða reisningu
- Hönnuðir raflagna, loftræstikerfis og hljóðvistar

Fundi slitið kl. 14:00.

Haraldur Þór Jónsson
Sigurður Unnar Sigurðsson
Ingvar Þrándarson
Sýlvía Karen Heimisdóttir

Undirritunarsíða

Haraldur Þór Jónsson

Sylvía Karen W. Heimisdóttir

Sigurður Unnar Sigurðsson

Ingvar Þrándarson