



Árnesi, 7. október 2024

Verkfundur nr. 2 – íþróttamiðstöð í Árnesi

Mætt til fundar:

Haraldur Þór Jónsson oddviti, Sigurður Unnar Sigurðsson, Ingvar Þrándarson og Sýlvía Karen Heimisdóttir

Haraldur Þór Jónsson ritaði fundinn. Fundur sett kl., 13:00.

1. Frestun á opnun útboðst í framleiðslu á límtréshúsi ásamt spurningar & svör listi

Til að koma til móts við óskir bjóðenda var ákveðið að fresta opnun á útboðinu um tvær vikur, til 22. Október kl. 10:00. Lagður fram listi yfir spurningar & svör sem búið er að senda á alla sem óskað hafa eftir útboðsgögnum. Samtals hafa 18 aðilar óskað eftir gögnum.

2. Færsla á staðsetningu hússins

Deiliskipulagsbreytingin er farin í ferli þar sem gert er ráð fyrir að upprunarleg staðsetning færist um 9 metra í austur.

3. Næstu útboð

Útboð fyrir iðnmeistara er í vinnslu og verður klárt til yfirferðar á næsta verkfundi. Verið er að undirbúa kröfur fyrir hönnun á loftræstingu og raflögnum.

Fundi slitið kl. 14:10.

Haraldur Þór Jónsson
Sigurður Unnar Sigurðsson
Ingvar Þrándarson
Sýlvía Karen Heimisdóttir

Undirritunarsíða

Haraldur Þór Jónsson

Sylvía Karen W. Heimisdóttir

Sigurður Unnar Sigurðsson

Ingvar Þrándarson